



DODATEK Č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO 18 010 3 00

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

Sídlo: K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00
Zastoupený: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice
IČO: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS Praha 4
číslo účtu: 2000690389/0800

Městská část Praha-Kunratice

Doručeno: 29.07.2019

18 010 3 00/03

listy 76

přílohy 3

druh



mc35es713fbf33

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1 **číslo účtu:** 0141340199/0100
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 7.11.2019, Evidenční číslo zhotovitele 18010300 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa**“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením předvídat. Nutnost, případně vhodnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS, projektantem a objednatelem a jsou popsány ve stavebním deníku, a specifikovány ve změnových listech ZL č. 3, ZL č. 4, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům. V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny – méněpráce. Tyto méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 5 včetně příslušného soupisu prací.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které která nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
- 2) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. (hodnota dodatečných prací a méněprací činí 6,7 % původní hodnoty závazku).

Při realizaci díla došlo k následující úpravě harmonogramu:

- 1) SO105 Ulice Ke Hrádku/Nad Belvederem - po předání staveniště byly ihned (14. 3. 2019) zahájeny práce správců jednotlivých sítí na jejich obnově či opravách (PVK a.s., PPSd a.s., PRE distribuce a.s.). Současně vydal investor z bezpečnostních důvodů pokyn uzavřít pro jakýkoliv staveništní provoz přístup na stavbu z ulice K Verneráku, takže stavba měla jediný přístup na stavbu z ul. Na Lhotech. Toto omezení nebylo předmětem SoD. Z důvodu kombinace těchto překážek byly do 8. 4. 2019 pozastaveny práce na provádění komunikace, toto omezení prodloužilo celkovou dobu provádění tohoto úseku o 24 dnů



- 2) SO101 Za Hájovnou - po předání staveniště byla při zahájení prací (23. 4. 2019) zjištěna neúnosná pláň v celé délce stavby v místě položených kabelů Energo (PRE distribuce). Správce sítě přistoupil k opravě zásypů, sanace byly ukončeny k 20. 5. 2019 Celková prodleva do vyklizení staveniště byla 27 dnů
- 3) SO102 Netolická - po předání staveniště a zahájení zemních prací byly zastíženy inženýrské sítě v trase komunikace Energo (PRE distribuce), CETIN. Správci sítí byla provedena jejich překládka, práce na komunikaci byly z důvodu celoplošného rozsahu překládek přerušeny na 20 dnů

Celkové prodloužení stavby:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Ul. Ke Hrádku/Nad Belvederem | 24 dnů |
| • Ul. Za Hájovnou | 27 dnů |
| • Ul. Netolická | 20 dnů |

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním podle článku 1.8. Smlouvy o dílo, se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím zněním:

- 1.1b. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 3, ZL č. 4 a, včetně příslušných soupisů prací k jednotlivým změnovým listům
- 1.1c. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 5, včetně příslušného soupisu prací.

1.2. Odstavec 2.1.3. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

- 2.1.3. **řádné ukončení a předání poslední části (lhůta pro dokončení stavebních prací) -** (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) **včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**

nejpozději do 9. 8.2019 včetně

(původní termín dle SoD prodloužen o-71 dnů - viz upravený harmonogram prací, který tvoří přílohu č. II. tohoto dodatku).

1.3. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. této smlouvy činí **bez daně z přidané hodnoty** (dále rovněž jen „DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací

23 023 037,83 Kč bez DPH

(22 898 854,40 Kč platná cena díla dle dodatku č. 2
+ 494 556,43 Kč cena dodatečných prací podle ZL 3 a ZL 4
- 370 373,- Kč cena méněprací podle ZL 5)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

4 834 837,94 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

27 857 875,77 Kč

(slovy: dvacet sedm miliónů osm set padesát sedm tisíc osm set sedm desát pět korun a sedm haléřů)



Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo I
 - změnový list ZL č. 3 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 4 a příslušný soupis dodatečných prací
 - změnový list ZL č. 5 a příslušný soupis méněprací
 - příloha číslo II – Harmonogram postupu prací
- 2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 30. 7. 2019

za Objednatele
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice



V Praze dne 2019

Za Zhotovitele
Ing. Petr Tesař
za EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájbům 946
255 00 Praha 5 - Stodůlky

SO105 KE HRÁDKU - vícepráce					ZL3
PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					224 981,55
Práce a dodávky HSV					224 981,55
Zemní práce					16 144,90
	odstranění podkladu z bet.prostého tl.do150 mm	m2	31,000	499,00	15 469,00
	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	15,000	45,06	675,90
Trubní vedení					49 386,00
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 653,22	3 306,44
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	939,78	1 879,56
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	2,000	12 100,00	24 200,00
	oprava trubní vedení	kpl	20 000,000	1,00	20 000,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					104 134,62
	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	432,00	1 728,00
	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	4,000	1 044,00	4 176,00
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	408,00	1 632,00
	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	4,000	840,00	3 360,00
	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	4,000	28,80	115,20
	upínací svorka na sloupek D 70 mm	kus	4,000	144,00	576,00
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	321,10	17 339,40
	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	m	54,540	94,14	5 134,40
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	123,000	263,56	32 417,88
	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	124,230	62,74	7 794,19
	osazení odvod.žlábků vč.napojení odvodnění	m	11,000	714,00	7 854,00
	žlab bet MAXI100 C včetně spojovacího mat	m	9,000	1 773,45	15 961,05
	žlab bet MAXI100 C odtokový díl včetně spojovacího mat	m	2,000	2 609,25	5 218,50
	čelní stěna MAXI100	ks	4,000	207,00	828,00
Přesun sutě					3 438,40
	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,200	50,92	468,46
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	128,800	7,63	982,74
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	9,200	216,00	1 987,20
Přesun hmot					1 676,63
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	t	33,148	50,58	1 676,63
VRN					50 201,00
	Dopravní značení na staveništi	kpl	15 474,000	1,00	15 474,00
	Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidace	kpl	34 727,000	1,00	34 727,00

al

TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

SO105 KE HRÁDKU - vícepráce

ZL4

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky HSV				269 574,88
Zemní práce				57 461,05
Odstranění krytů v tl. 0,10 m (beton, dlažba)	m2	649,980	22,70	14 754,55
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	220,000	43,60	9 592,00
Hutnění pláň	m2	3 215,000	10,30	33 114,50
Přesun sutě				212 113,83
Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	472,500	25,45	12 025,13
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	6 615,000	7,63	50 472,45
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód	t	172,500	306,00	52 785,00
Poplatek za uložení obruby	t	256,250	125,00	32 031,25
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	300,000	216,00	64 800,00

TV KUNRATICE PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ

SO105 KE HRÁDKU - méněpráce

ZL5

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky HSV				-370 373,00
Zemní práce				-35 552,70
Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-555,000	44,34	-24 608,70
Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-285,000	38,40	-10 944,00
Komunikace pozemní				-241 385,90
Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm	m2	-285,000	133,33	-37 999,05
Podklad ze štěrkodrtě ŠDB tl 150 mm	m2	-222,500	126,24	-28 088,40
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm	m2	-285,000	317,78	-90 567,30
Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-285,000	15,26	-4 349,10
Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-285,000	12,50	-3 562,50
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-285,000	220,64	-62 882,40
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	321,10	-1 605,50
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	708,98	-3 544,90
obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m 30x20	m	-5,000	1 757,35	-8 786,75
Méněpráce				-93 434,40
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	380,000	-39,24	-14 911,20
substrát pro trávniky VL	m3	57,000	-1 165,82	-66 451,74
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	380,000	-31,20	-11 856,00
osivo směs travní parková	kg	1,330	-162,00	-215,46


Harmonogram postupu prací

Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. Etapa

	09.05.2019	10.05.2019	11.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	14.05.2019	15.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	18.05.2019	19.05.2019	20.05.2019	21.05.2019	22.05.2019	23.05.2019	24.05.2019	25.05.2019	26.05.2019	27.05.2019	28.05.2019	29.05.2019	30.05.2019	31.05.2019	01.06.2019	02.06.2019	03.06.2019	04.06.2019	05.06.2019	06.06.2019	07.06.2019	08.06.2019	09.06.2019	10.06.2019
	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po
SO101 ZA HÁJOVNOU																																	
FRÉZA																																	
ODTĚŽENÍ KUFRU																																	
POKLÁDKA OBRUB																																	
PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV																																	
POKLÁDKA DLAŽBY																																	
POKLÁDKA ASFALTŮ																																	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																	
VO																																	
SO102 NETOLICKÁ																																	
FRÉZA																																	
ODTĚŽENÍ KUFRU																																	
POKLÁDKA OBRUB																																	
PROVEDENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV																																	
POKLÁDKA DLAŽBY																																	
POKLÁDKA ASFALTŮ																																	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																	
VYKLIZENÍ STAVBY																																	

Handwritten signature

čt	13.06.2019
pá	14.06.2019
so	15.06.2019
ne	16.06.2019
po	17.06.2019
út	18.06.2019
st	19.06.2019
čt	20.06.2019
pá	21.06.2019
so	22.06.2019
ne	23.06.2019
po	24.06.2019
út	25.06.2019
st	26.06.2019
čt	27.06.2019
pá	28.06.2019
so	29.06.2019
ne	30.06.2019
po	01.07.2019
út	02.07.2019
st	03.07.2019
čt	04.07.2019
pá	05.07.2019
so	06.07.2019
ne	07.07.2019
po	08.07.2019
út	09.07.2019
st	10.07.2019
čt	11.07.2019
pá	12.07.2019
so	13.07.2019
ne	14.07.2019
po	15.07.2019
út	16.07.2019
st	17.07.2019
čt	18.07.2019
pá	19.07.2019
so	20.07.2019
ne	21.07.2019
po	22.07.2019
út	23.07.2019
st	24.07.2019
čt	25.07.2019
pá	26.07.2019
so	27.07.2019
ne	28.07.2019
po	29.07.2019
út	30.07.2019
st	31.07.2019
čt	01.08.2019
pá	02.08.2019
so	03.08.2019
ne	04.08.2019
po	05.08.2019
út	06.08.2019
st	07.08.2019





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120978234-226685-190801134151**, skládající se z **9** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RADANA KUBÁTOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha-Kunratice**

Pracoviště: **Městská část Praha-Kunratice**

Kunratice dne 01.08.2019



120978234-226685-190801134151